



## PLAN ACȚIUNE

pentru implementarea investițiilor propuse prin P.U.Z. **ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE IN ZONA L3A**, strada str.dr.Aurel Vlad, Municipiul Alba Iulia, județul ALBA, nr. CF. **101735,nr.top. 101735,nr.top.101735, -C1**, beneficiar: **Macarie Vasile si Macarie Emilia** conform Avizului de oportunitate nr.10 din 2024

| Nr. Crt. | OPERAȚIUNI   |   | Responsabilul finanțării | Etapile de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada maxim preconizată) - echivalentul valabilității documentațiilor de urbanism |
|----------|--|---|--------------------------|---|
|          | Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse  | Evaluarea estimativă a costurilor (lei) |                          |   |
| 1        | Operațiuni Notariale - dezmembrări/ alipiri terenuri pentru realizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a căilor de comunicații<br>-   | 0                                       | Macarie Vasile           | - Nu este cazul   |
| 2        | Realizarea lucrărilor de echipare tehnico edilitară și a căilor de comunicații<br>- Obținere Autorizație de construire<br>- Obținere ordin de începere a lucrărilor pentru obiectivul propuse  | 0                                       | Macarie Vasile           | - Nu este cazul   |
| 3        | Operațiuni notariale - parcelare conform reglementărilor urbanistice   | 0                                       | Macarie Vasile           | - Nu este cazul   |
| 4        | Autorizarea imobilului propus prin documentația de urbanism, amenajărilor exterioare   | 10 000                                  | Macarie Vasile           | - 3 luni  |
| 5        | -Execuție lucrări pentru care s-a obținut autorizația de construire, pentru imobilul propus prin documentația de urbanism<br>- Execuție lucrări pentru pentru care s-a obținut autorizația de construire la rețele tehnico edilitare și căi de comunicații | 500 000                                 | Macarie Vasile           | - 12 luni   |
| 5        | Recepția la imobilul propus se va face concomitent cu recepția la lucrările pentru rețele de comunicații   |   | Macarie Vasile           | - 1 luna  |
|          |  | 505000                                  |                          | 16 luni   |

D  
ATOR  
Vasile  
ectant:

INIȚIATOR,  
PRIMAR  
PLEȘA GABRIEL CODRU

ALBA IULIA \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2024

CONTRASEMNEAZA,  
SECRETAR GENERAL  
MARCEL JELER